

Resumen Ejecutivo del Proyecto

El proyecto Aconvi presenta un **avance global estimado del 88%**. Todos los pilares de arquitectura, base de datos, infraestructura en la nube, panel web administrativo y aplicación móvil multiplataforma se encuentran contruidos y desplegados en producción.

El flujo de **Incidencias (OT)** se encuentra finalizado y validado. El módulo principal pendiente para cerrar el alcance técnico es la implementación del **nuevo flujo unificado de Votaciones Online Legales**.

1. Auditoría Detallada por Módulo (Documento de Alcance Técnico)

Módulo	Estado	Implementado / Operativo	Pendiente / Ajuste
1. Web Pública (Landing)	100% Completado	Landing comercial, roles, características, acceso login, soporte.	Ninguno (Finalizado).
2. Push & Tiempo Real	100% Completado	FCM v1 directo, WebSockets propios en Coolify, WebPush, deduplicación de tokens.	Ninguno (Coste cero cumplido).
3. Autenticación & Sesiones	100% Completado	Passwordless (PIN 6 dígitos / OTP / Magic link), sesiones persistentes estilo WhatsApp.	Ninguno (Operativo).
4. Gestión de Incidencias	98% Completado	Flujo Vecino-AF-Proveedor, fotos antes/después, asignación masiva, modo offline, trazabilidad.	Renombrar 2 estados: "Sin respuesta" y "Cita no atendida".
5. Votaciones Online	50% En Proceso	Base de datos, creación de votaciones en web, descarga de acta PDF legal.	Nuevo flujo: juntas multipunto en pantalla única, opciones fijas, resumen previo, bloqueo de no votantes.
6. Gestión Documental	95% Completado	Subida masiva, carpetas por categorías, acceso por rol, visor en App y Web.	Detalles menores opcionales.
7. Comunicados / Tablón	95% Completado	Publicación de anuncios por AF, avisos urgentes con notificación push a vecinos.	Ninguno (Operativo).
8. Reservas Zonas Comunes	90% Completado	Calendario, configuración de horarios y reglas, solicitud de reservas desde la App.	Ninguno crítico.
9. Agenda Inteligente AF	90% Completado	Gestión de eventos, recordatorios y tareas para el Administrador.	Ninguno crítico.
10. Importador Masivo Excel	95% Completado	Importación masiva de comunidades, fincas, vecinos, coeficientes y contactos.	Ninguno (Operativo).
11. Multitenancy & LOPD	100% Completado	Aislamiento estricto de datos por comunidad (organizationId) en todas las consultas.	Ninguno (Garantizado).

Fase 1: Ajuste Inmediato en Órdenes de Trabajo (Incidencias)

- Renombrado de estado: "Caducada" pasa a denominarse "Sin respuesta" (proveedor no responde en el plazo de 2h).
- Renombrado de estado: "No presentada" pasa a denominarse "Cita no atendida" (proveedor agendó cita pero no se presentó).
- Actualización de filtros, badges, historial y paneles correspondientes en panel web y app móvil.

Fase 2: Implementación del Flujo Integral de Votaciones Online

- **Opciones estandarizadas:** Todas las votaciones contarán con las opciones fijas: **Apruebo** • **Rechazo** • **Me abstengo**.
- **Juntas multipunto en pantalla única:** En juntas con varios puntos, el vecino podrá responder a todos los puntos en una sola vista continua.
- **Resumen previo y modificación:** El usuario podrá revisar y modificar sus respuestas antes de pulsar "Confirmar".
- **Acción irreversible y validación de completitud:** No se permitirá el envío si falta algún punto por responder. Tras confirmar, el voto queda sellado y no modificable.
- **Ponderación legal por coeficiente:** Cómputo automático de porcentajes de cuota de participación para el escrutinio.
- **Casos especiales:** Gestión visual y de permisos para propietarios sin derecho a voto (morosidad/suspensión).
- **Generación de Acta PDF Oficial:** Documento legal descargable para el Libro de Actas de la comunidad.

Fase 3: Verificación Global y Entrega Final

- Auditoría de extremo a extremo de todos los 7 roles del sistema.
- Generación de binarios finales de producción (Release APK y despliegue en servidor VPS).
- Documentación técnica y entrega formal del código fuente.

Conformidad y Aprobación del Alcance

Este documento resume con precisión el estado actual del proyecto Aconvi y los entregables acordados para su finalización.

Johan — Creative Feel
Responsable Técnico

José Luis — Cisnerol
Responsable de Producto